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Projeto FTTH

Know-How da Engenharia = SUCESSO na Implementação
Levantamento Técnico – Fator decisivo no sucesso de um projeto

Tipologias de Rede – Importância e impacto das métricas definidas

Engenharia – Automatismos como factor de aumento de produtividade

Licenciamento & Autorizações – impacto no investimento e na rentabilização

Planeamento de Construção e Selecção de Materiais - factor de fiabilidade da rede

Ensaios e Aceitação – Impacto na redução de custos na Operação e Manutenção

Cadastro– Mais 1 minuto Hoje , menos uma Hora amanhã
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Tudo começa pelo princípio…
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Bom Levantamento 
Técnico

IMPLICA!

Sucesso na 
Implementação
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Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção
Ligação e 
Ensaios

Cadastro Aceitação

Levantamento 
Técnico

1 – Antes de Ir para o terreno:

Adquirir cartografia atualizada (edifícios,arruamentos)

Requerer cadastros de infra-estruturas (telecom, utilities, etc)

Sobrepor informações e preparar base de trabalho

Dar formação às equipas de levantamentos
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Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção
Ligação e 
Ensaios

Cadastro Aceitação

Levantamento 
Técnico

2 – No terreno: o que levantar?

Nº de porta, morada, nº de habitações, tipologia;

Tipo de alimentação: aéreo, subterrâneo, fachada ( ORAC, ORAP, 

EDP, IP, Infraestruturas de outros Operadores);

Atualizar infraestruturas existentes;

Documentar fotograficamente (postes, fachada, etc)
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Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção
Ligação e 
Ensaios

Cadastro Aceitação

Tipologias de Rede – Importância e Impacto nas Métricas Definidas

Ponto-Multiponto ( GPON)

Utilização de cabos de menores capacidades

Até 64 utilizadores por cada porta activa

Tecnologia em evolução 

Menos equipamentos activos
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Cadastro Aceitação

Tipologias de Rede – Importância e Impacto nas Métricas Definidas

Rácio de splitagem

Define o valor de fibras activas por cada porta PON

Largura de banda de base da rede

Valores Típicos - 1:64 (Vários níveis - 1:4-1:8-1:16-1:32)

Dependente da distância do cliente mais longe

Flexibilidade da rede
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Tipologias de Rede – Importância e Impacto nas Métricas Definidas

Budget Óptico

Define a distância máxima entre o CO e o cliente

Valores típicos entre 25 e 28 dB

Distância em função do splitting ratio
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Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção
Ligação e 
Ensaios

Cadastro Aceitação

Planeamento de Construção

Fim do Projecto

Encomendas de 
Materiais

Calendário de 
Construção

Dimensionamento 
das Equipas
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Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção
Ligação e 
Ensaios

Cadastro Aceitação

Qualidade vs. Preço
Qualidade vs. Preço

Qualidade vs. Preço

Seleccionar a Qualidade em 
Função do seu impacto na rede

Maior Impacto

Menor Impacto

- Cabos

- Juntas

- Splitters

- Conectores

- ODF’s

- Caixas de Dist.

- Mangas

- Acessórios

Escolha de Materiais
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Cadastro Aceitação

Edifícios sem infraestrutura interior

Instalação de cabos na fachada

Furos para a casa do cliente

Edifícios com infraestrutura interior

Instalação do primário na base do edifício

Fusões na caixa de piso para instalar drop de cliente.

Constrangimentos

Furos/cabos na fachada

Vs

Espaço para primário

Edifícios sem infraestrutura interior

Instalação de cabos na fachada

Furos para a casa do cliente
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Instalação Vertical em Edifícios: Modelo de partilha de rede

Regulamento ITED

Edifícios Existentes – Primeiro Operador a 

chegar instala a rede FO preparada para ser 

partilhada.

Coluna Montante – 2 FO por apartamento que 

termina no Secundário

Cada operador instala o seu primário

Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção
Ligação e 
Ensaios

Cadastro Aceitação
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Instalação Vertical em Edifícios: Modelo de partilha de rede

Regulamento ITUR

Redes de Pares de Cobre – Deverá ser garantida a possibilidade de ligação de um mínimo de 1 

par de cobre por fogo. 

Redes de Cabos Coaxiais – Deverá ser garantida a possibilidade de ligação de pelo menos uma 

rede CATV.

Redes de Fibra Óptica – Deverá ser garantida a possibilidade de ligação, no mínimo, de duas 

fibras ópticas por fogo.

Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção
Ligação e 
Ensaios

Cadastro Aceitação
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Constrangimentos na utilização de Infraestruturas Existentes

Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção
Ligação e 
Ensaios

Cadastro Aceitação

ORAC – Funciona relativamente bem ao nível de respostas e implementação (cerca de 15 dias); Zonas 

habitacionais densas começam a ter grande ocupação ao nível das condutas.

ORAP – Não funciona tão bem como ORAC; tempo de resposta enorme (cerca de 45 dias); Traçados antigos 

(sobrecarregados) e maioritariamente em zonas privadas de acesso problemático.

IP - Tempo de resposta demorado (30 dias); Cadastro deficitário. Zonas de tráfego intenso, que causam 

dificuldade na execução do trabalho.

EDP - Tempo de resposta demorado (superior a 30 dias). Rede bastante sobrecarregada em zonas rurais e por 

vezes com postes em condições deficientes e/ou com rede nua. 

Outros Operadores – Tempos de resposta bastante variáveis; 
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Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção
Ligação e 
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Cadastro Aceitação

Que informação trazer do terreno para cadastro?

TODA!!
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Listas de Verificação








Identificação do Projecto

Planta de Rede

Fotografias

Ensaios e Medidas
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Engenharia Construção
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Cadastro Aceitação

A reportagem fotográfica como prova de um trabalho bem executado – Identificação de 
situações futuras

As fotos permitem demonstrar ao cliente a boa execução do trabalho;

As infraestruturas são partilhadas, várias entidades intervêm nos locais, reforço no carregamento de 

informação vinda no terreno;

Fotografar antes e depois de realizar uma intervenção para identificar como estava/ficou o local;

Trabalho de Rigor e Excelência à distância de um “clic”

Informação essencial para a construção de um bom cadastro
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Levantamento 
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Engenharia Construção
Ligação e 
Ensaios

Cadastro Aceitação

Diferentes Sistemas de Informação Geográfica – Centralização da informação

SIG Ideal

• Intuitivo na Operação

• Permitir integração com sistemas de dados legacy (antigos)

• Permitir o acesso e consulta através da internet

• Fácil Execução e Pesquisa
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Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção Ligação Cadastro Aceitação

Equipamentos corretos a utilizar:

OTDR’s com gama dinâmica que permita a medição da rede com 
splitters

Power meter e Fonte de Luz

Funcionem nos comprimentos de onda da arquitectura GPON:

1310 nm – Upstream
1490 e 1550 nm - Downstream

1625 nm – Comprimento de Onda de Teste de Rede Activa

Ensaios e Aceitação de Rede – impacto no controlo de custos 
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Levantamento 
Técnico

Engenharia Construção
Ligação e 
Ensaios

Cadastro Aceitação

Entrega da Rede Construída Recepção da Rede Construída

Aceitação

Prestador de Serviços Operador

Fim do Trabalho Rede em Funcionamento
Entrada de Clientes na rede
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WE MAKE IT HAPPEN!
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Título do diapositivo


